NO. DE OBRA	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	MONTO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
2016/FAISM058030	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA LOCALIDAD DE EL NUEVO ARENAL (3RA. ETAPA)	TASQUILLO	$ 323,402.73	100%	100%